

中華民國童軍 2025-2026 年全國海岸線海廢調查 實施計劃

一、緣起：

近年，淨灘活動除了學校服務學習及公益團體的志工服務，抑或是企業因應 ESG*及志工日等搭配舉辦，都以易達性高的北部海灘為主進行活動，地處偏遠的西南部、東海岸及離島海灘的海廢垃圾累積，卻無人清理；長期下來，造成資源傾斜，無法真正反映清除海廢垃圾的實際需求。

*指「環境保護 (Environment)」、「社會責任 (Social)」、「公司治理 (Governance)」的簡稱。

2024 年 12 月 1 日全國童軍服務日，童軍總會與 RE-THINK 發起「全國海岸線海廢調查」，設定為期一年的實地勘查「全國海岸線 146 個觀測點」，深入偏遠地帶，定期更新海岸線海廢現況，希望能達到更上游的服務投入，並將調查數據建立海廢現況的訊息資料庫，交由 RE-THINK 推動淨灘團體與企業前往髒亂程度更高的地點進行淨灘。

二、辦理單位：

- (一) 指導單位：教育部
- (二) 主辦單位：中華民國童軍總會、台灣重新思考環境教育協會(RE-THINK)
- (三) 承辦單位：中華民國童軍總會公共關係委員會、中華民國童軍總會地球部落小組
- (四) 協辦單位：各縣市教育局(處)、各直轄市及縣(市)童軍會

三、地點：全國海岸線 146 個觀測點。

四、計畫時程：114 年 3 月至 115 年 2 月，為期一年四季。

五、參加對象：

- (一) 全國大專院校、高級中等學校、國民中、小學童軍團
- (二) 全國各社區童軍團

六、執行方式與分工：

- (一) 114 年 2 月，報名認養「全國海岸線 146 個觀測點」，分為春夏秋冬 4 個階段，每季 3 個月—公共關係委員會負責
- (二) 114 年 2 月，實體及線上教育訓練—地球部落小組負責
- (三) 114 年 3 月至 115 年 2 月，每月至少 1 次實地勘查，每次勘查 2~3 人，勘查期至少間隔兩周，上傳勘查資料—各參與童軍團負責。
- (四) 建議童軍團執行模式：小隊活動、服務員團隊、羅浮小組、旅行專科章、團集會(加上淨灘)、高中學習歷程—多元選修/自主學習
- (五) 實地勘查期程分工：
 - a. 平台建構、資料驗證及勘誤：RE-THINK
 - b. 童軍團執行狀況及申請總會感謝狀及大型紀念布章：公共關係委員會
 - c. 個人獎章及服務時數認證：地球部落小組
- (六) 年度成果彙整：資料分析、結案報告、新聞發布、童軍團及個人表揚。由 RE-THINK 及公共關係委員會負責。

七、報名方式：

- (一) 童軍團上網填報認養「全國海岸線 146 個觀測點」，114 年 3 月 5 日截止。
網址 <https://reurl.cc/M6R5qL> 或掃描 QR—code
- (二) 每個海岸線觀測點，限一個童軍團認養；建議每個報名童軍團，至少認養 3 個鄰近海岸線觀測點(各點之間距離不一，平均約 10—20 公里)。



(三) 申請報名完成，會提供共編表單權限，原則上以一季為單位；海岸線觀測點先選先贏，若該點已有他人認養，切勿任意修改他人資料，請私下協調或由公共關係委員會承辦小組協調。

(四) 若偏遠地區海岸線觀測點，無童軍團認養，承辦單位會再邀請服務員個人或其他團體協助將「全國海岸線 146 個觀測點」認養完成。

八、勘查設備提供與經費支援：

承辦單位提供每個報名童軍團：操作手冊(含教育訓練)、海岸線海廢調查背心 3 件、手拿紀錄板夾貼紙(註記日期、地點)、海岸線勘查旗子。上述經費來源由童軍總會及 RE-THINK 負責；執行計畫之交通等開銷由各團負責；若有企業贊助，將陸續提供勘查所需物件。



九、「童軍總會 x RE-THINK 全國海岸線海廢調查計畫」詳請：<https://reurl.cc/ReV22r>

十、活動洽詢：PR@scout.org.tw 中華民國童軍總會公共關係委員會

十一、本辦法經童軍總會核定後實施，修訂時亦同

十二、製作物示意圖

名稱	圖示
版夾貼紙	
旗子	
調查背心	
布章 (框 A3 大小)	